

(様式 1)

神教委環第505号

令和8年8月19日

文部科学大臣 殿

神戸市長 久元 喜造

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

神戸市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(担当)

神戸市教育委員会事務局学校環境整備課

住所：兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3-3

電話：078-984-0693

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4月に本市内部において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・春日野小学校について、老朽化対策を図るため、危険改築、不適格改築を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・東町小学校 他14校において、教育環境の改善を図るため、空調改修を実施した。
・鶴甲小学校 他17校において、バリアフリー化を推進するため、スロープやエレベータ整備を実施した。
・成徳小学校 他19校において、防災機能の強化を図るため、外壁改修等を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・いぶき明生支援学校、灘さくら支援学校において、教室不足解消を図るため、内部改造工事を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・神戸祇園小学校において、教育環境の質的な向上を図るため、屋外改修工事を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・春日野小学校、垂水小学校において、学校水泳プールの整備を実施した。
・市内において、共同調理場の新增築、改築整備を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
春日野小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.6～R7.3	R7.3.31	交付対象となる経費が生じなかったため。	
春日野小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.6～R7.3	R7.3.31		
港島学園(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3			
港島学園(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3			
東町小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R6.12.5		
原田中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R7.1.31		
垂水東中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R7.2.28		
青陽須磨特別支援学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R7.2.20		
有野小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
桜の宮小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
星和台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
南落合小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
南落合小学校(99期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
下畑台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
神陵台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
伊川谷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
竹の台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
向洋中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.12.26		
白川台中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
西神中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	R7.11.28		
鶴甲小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.11		

鶴甲小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3		事業範囲見直しのため。	
鶴甲小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.11		
水木小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.1.27		
水木小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.1.27		
藤原台小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		令和8年度にⅡ期目を実施
五位の池小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.2.27		
多井畑小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.23		
横尾小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.10		
横尾小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.10		令和8年度にⅡ期目を実施
塩屋北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.13		
高丸小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
千鳥が丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
千鳥が丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
千鳥が丘小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
千鳥が丘小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
千代が丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.16		
千代が丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		令和8年度にⅡ期目を実施
舞子小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31		
西舞子小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.27		
西舞子小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.27		
西舞子小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.27		
多聞東小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3		補助対象金額に満たないため、単費で実施。	
魚崎中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.17		
魚崎中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.17		
原田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.10		
原田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.10		

原田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.10	令和8年度にⅡ期目を実施
布引中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.2.24	
有馬中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
太田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
太田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
太田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
白川台中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.18	
竜が台中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.30	
竜が台中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.3～R7.3	R8.3.30	
玉津中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.11	
玉津中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.3～R7.3	R8.3.11	
成徳小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.13	
鶴甲小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.11	
水木小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.1.27	
五位の池小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.2.27	
多井畑小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.23	
塩屋北小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.13	
高丸小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
千鳥が丘小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
千代が丘小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.16	
舞子小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.31	
西舞子小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.27	
多聞東小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.2.27	
魚崎中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.17	
原田中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.10	
布引中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.2.24	

有馬中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.31
太田中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.31
竜が台中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.30
本多聞中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.2.4
玉津中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3～R7.3	R8.3.11
いぶき明生支援学校	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R7.3～R7.3	R7.8.28
灘さくら支援学校	(3)	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R7.3～R7.3	R8.3.3
神戸祇園小学校(Ⅱ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R5.8～R7.3	R7.3.31
第二学校給食センター	(5)	共同調理場(新增築)	-	買S	R6.10～R7.3	R7.10.31
第二学校給食センター	(5)	共同調理場(改築)	-	買S	R6.10～R7.3	R7.10.31
春日野小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.6～R7.3	R7.3.25
垂水小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.12～R7.3	R7.8.8