

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	池田小学校南門前側溝他整備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>撤去工 1 式、 土 工 1 式、 排水工 1 4 m</p> <p>舗装工 2 3 m2、 家屋調査 1 式</p>	
<p>『設計(二期)変更の理由』</p> <p><u>設計変更</u></p> <p>残土が不良土のため処分先を変更したことにより費用が増工となる。</p> <p>関係者との協議により舗装の復旧範囲が変更となり減工となる。</p> <p>現地精査の結果、各工種に増減が生じる</p>	

(公表様式第6号)