

契約変更理由書

神戸市

作 業 名	神戸総合運動公園補助競技場舗装改修工事			
契約変更後の作業概要	当初		変更	増減
・ウレタン切削オーバーレイ	674m ²	→	730m ²	増56m ²
・ウレタン洗浄トップコート	1196m ²	→	1147m ²	減49m ²
・廃ウレタン処分	1.7 t	→	1.8 t	増0.1 t
<p>契約変更の理由</p> <p>公益財団法人日本陸上競技連盟より、ウレタン洗浄トップコート箇所の一部をウレタン切削オーバーレイに変更するよう指示があったため、作業面積の増減が発生する。</p> <p>ウレタン切削オーバーレイの施工面積の増工に伴い、処分量が増工となる。</p>				

(公表様式第6号)