

ハーバーランド東（弁天）デッキ改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区東川崎町 1 丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年3月26日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 3 回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月11日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,071,138,200円
変更額 62,465,700円
変更後 1,133,603,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町 4 丁目 4 番 1 2 号
窪田工業（株）
代表取締役 窪田 昌実

◆備 考