

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	王子南公園クラブハウス建替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>令和7年3月公共工事設計労務単価の適用</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>請負人より、新労務単価に基づく契約変更するための請負代金額変更協議請求が提出されたため</p>	