

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉宮町3丁目地区他污水管改築工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管きょ更生工<ul style="list-style-type: none"><li>φ200 L=4.87m</li><li>φ250 L=754.08m</li><li>φ300 L=52.75m</li></ul></li><li>・管きょ布設替工<ul style="list-style-type: none"><li>K1 φ200 L= 5.05m</li></ul></li></ul>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、住吉宮町3丁目地区他の老朽化した污水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 管きょ更生工(夜間施工)の減工 現地調査の結果、当初夜間施工であった路線を昼間施工で実施するため、管きょ更生工(夜間施工)が減工となる。</li><li>2. 取付管およびます工の減工 現地調査の結果、取付管およびますの布設替・撤去延長が減少するため、減工となる。</li><li>3. 仮設工の増工 関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加するため、増工となる。</li><li>4. 準備費の増工 事前調査の結果、前処理箇所数が増加するため、増工となる。</li><li>5. その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。</li></ol>	