

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	中央事業所受水槽他更新工事
契約変更内容	
<p>【機械設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 屋上旧高架水槽置場 高架水槽撤去跡 防水補修の追加</li><li>2. 揚水ポンプ コンクリート基礎一部解体の追加</li><li>3. 受水槽周り フレキシブルジョイントの追加</li><li>4. 受水槽給水管 減圧弁追加</li></ol> <p>【電気設備工事】</p> <p>ケーブルの撤去・新設取止め及びケーブルの新設ルートの変更</p>	
契約変更理由	
<p>【機械設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 屋上高架水槽撤去跡の防水に著しい老朽化が認められたため、防水補修を追加する。</li><li>2. 揚水ポンプコンクリート基礎について、現地着手後の詳細調査にて、新設配管に干渉することが認められたため、一部解体を追加する。</li><li>3. 受水槽周りの配管について、現場着手後の詳細調査にて、耐震対策の強化が必要と認められたため、フレキシブルジョイントを追加する。</li><li>4. 水道局指導により、受水槽給水管に減圧弁の設置を求められたため、減圧弁を追加する。</li></ol> <p>【電気設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 原設計ではケーブルの抜替作業を予定していたが、ケーブルの撤去を試みた結果、配管が破損している影響か、抜替作業の実施が不可能だったため。</li></ol>	