

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	東灘処理場脱水機棟他空調設備更新工事
契約変更内容	
(機械設備工事)	
1. 汚泥脱水機棟 計装設備工事 取止め	
(電気設備工事)	
1. 室外機用手元開閉器設置の取止め	
2. 配管および配線ルートの変更	
契約変更理由	
(機械設備工事)	
1. 汚泥脱水機棟の計装設備工事について、現地着手後の詳細調査にて、既設計装配管配線の流用が可能と認められたため、取止める。	
(電気設備工事)	
1. 機械設備工事との調整の結果、室外機用手元開閉器が不要であると判明したため。	
2. 現地確認の結果、配管および配線ルートの変更が必要であると判明したため。	