

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西部処理場汚泥濃縮棟下水道土木施設防食被覆工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>コンクリート構造物改造工 一式 コンクリート構造物補修工 一式 仮設工 一式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>本工事は、西部処理場汚泥濃縮棟において防食被覆工事を行うものであるが、現地精査の結果、以下の理由により設計変更が生じる。 ・ 構造物復旧工について、建築設備の配置など現場制約上の問題から、施工性を考慮し、材料をコンクリートから無収縮モルタルに変更する。 ・ その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。</div>	

(公表様式第6号)