

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	山手幹線（岡本交差点）舗装補修工事
契約変更後の工事概要 A=1,010m ² 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式	
【設計変更の理由】 現地精査及び東灘警察署との協議の結果、舗装面積及び区画線他の数量に増減が生じる。	