

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	新港東ふ頭S・T上屋照明LED化工事
<div>契約変更後の工事概要 (設計変更) 1. 照明器具の撤去および新設を追加する。 2. 配管配線の新設を追加する。</div>	
<div>契約変更の理由 (設計変更) 1. 現場詳細調査の結果、図面に記載している箇所以外にも照明器具があることがわかったため、撤去および新設を追加する。 2. S上屋西側庇下照明回路について、照明器具を更新しても絶縁不良が改善されないことがわかったため、配管配線の新設を追加する。</div>	