

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西天上川雨水幹線改築工事（その２）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管きょ工（開削） PC 床版 L=111.6m</p> <p>矩形渠用マンホール工 2箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、内水圧のかかる西天上川雨水幹線の構造強化を図るため、雨水幹線の改築（床板入替）を行うものである。</p> <p>以下の理由により変更が生じる。</p> <p>１．コンクリート削孔（φ150mm）の増</p> <p>現地調査の結果、既設床板の切断端部において、民地構造物を破損させる恐れがあったため、コンクリート削孔を増工した。</p> <p>２．既設雨水幹線撤去工の減</p> <p>現地精査の結果、既設雨水幹線の床板及び側壁部の処分運搬数量が減となる。</p> <p>３．その他、現地調査及び数量精査の結果による。</p>	