

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	海運町雨水幹線改築工事（その３）
契約変更後の工事概要	
・ 管きょ工（開削） □1500mm×1500mm L=92.8m	
・ 矩形渠用マンホール工 1 式	
・ 付帯工 1 式	
・ 仮設工 1 式	
契約変更の理由	
「令和８年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和８年２月 20 日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	