

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	星和台二丁目雨水幹線改築工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none">・ 管きょ更生工：既設管径 1,800mm×1,800mm 他 更生管径 1,660mm×1,670mm、L=83.33m 1 式 更生管径 1,660mm×2,170mm、L= 2.37m 1 式・ 付帯工 1 式・ 仮設工 1 式	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、北区星和台 3 丁目の雨水管を管きょ内面被覆工により改築するものである。 以下の理由により、変更が生じる。</p> <p>「令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 (令和 8 年 2 月 20 日付) に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>	

(公表様式第 6 号)