

契約変更理由書

神戸市

| | |
|--|----------------------|
| 工 事 名 | 有野藤原線（岡場大橋）橋梁拡幅工事その2 |
| <p>設計変更後の工事概要</p> <p>地盤改良工：一式、カルバート工：一式、構造物撤去工：一式、 仮設工：一式</p> | |
| <p>〈設計変更の理由〉</p> <ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、工事用道路設置および地盤改良の施工ヤード整備のため、大型土のうの設置を要する。・ボックスカルバートの設置にあたり、仮排水管を設置した状態での施工が困難であるため、ポンプによる仮排水が必要となる。これに伴い水替工の追加を要する。・現地にて発生した転石の処分を要する。これに伴い、転石の運搬及び処分が増工となる。・支持層が想定よりも高い位置にあったため、地盤改良工の一部が不要となる。そのため、浅層混合処理工を減工する。・その他、現地精査に伴い、数量に増減が生じる。 | |