

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	新港東地区雨水蓋補修工事
工事概要 (設計変更) 変更後工事概要 撤去・設置・復旧工(2) 3箇所、撤去・設置・復旧工(4) 1箇所、 撤去・設置・復旧工(5) 1箇所、撤去・設置・復旧工(6) 3箇所、 撤去・設置・復旧工(7) 13箇所、撤去・設置・復旧工(8) 12箇所、 撤去・設置・復旧工(9) 3箇所、既設人孔撤去・閉塞工 1式	
契約変更の理由 (設計変更) <ul style="list-style-type: none">● 現地立会の結果、舗装工の影響部を考慮した復旧範囲へと変更した。これにより区画線設置、舗装工が増工となり、既設人孔撤去・閉塞工が増額となった。● 現地の状況を踏まえて精査した結果、雨水人孔蓋の調整高が想定より小さくなることが判明した。これにより、蓋替工が減額となる。● その他、現地数量精査の結果による。	