

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランドヤード照明 LED 化工事
<p>契約変更後の工事概要 (設計変更)</p> <p>1. 令和 8 年3月公共工事設計労務単価の適用</p>	
<p>契約変更の理由 (設計変更)</p> <p>1. 「公共工事設計労務単価等の改定に伴う新労務単価の早期適用について」(令和 8 年2月20 日付契約管理課事務連絡)に基づき電気設備工事設計単価を変更する。</p>	

(様式1号)

令和 8 年 3 月 1 9 日

神戸市長 様

元請負者 住所 神戸市兵庫区塚本通 3-1-3-2
氏名 サン電設工業株式会社
代表取締役 池田 佳隆

令和8年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う
請負代金額の変更について（協議）

令和 8 年 3 月 1 2 日付をもって請負契約を締結した下記の工事について、下請企業との請負契約の金額見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等を行うため、標記特例措置に伴う請負代金額の変更を行いたく協議を請求します。

記

1. 契 約 番 号 2 0 2 5 E 1 - 0 5 6
2. 工 事 名 六甲アイランドヤード照明LED化工事
（件 名）
3. 請負代金額 ￥ 2 0 0 , 4 0 6 , 8 0 0 -
4. 工 期 令和 8 年 3 月 1 3 日 から
（履 行 期 間） 令和 8 年 3 月 3 1 日 まで
予算繰越の上は令和8年12月15日