

契約変更理由書

神戸市

| | |
|--|------------------|
| 工 事 名 | (仮称)新玉津住宅給排水設備工事 |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 (令和8年8月 31 日から令和9年2月 26 日に変更、延長日数 179 日間)</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>別途「(仮称)新玉津住宅建設工事」の工期延長に伴い、179日の工期延長が必要となった。</p> | |