

変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸複合産業団地南地区造成工事（その 2）		
工事概要			
・ 掘削工（ICT）	2,350,910m3		
・ 場内土砂等運搬	2,438,240m3		
・ 路体盛土工（ICT）	1,260,300m3		
・ 法面整形工（ICT）	124,730m2		
・ 調整池設置工（堀込式）	2 箇所		
・ 擁壁工（補強盛土）	一式		
・ 雨水幹線整備工	395m	他	
契約変更の理由			
神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく契約変更のため。			