

契 約 変 更 理 由 書

工事名	旧西野幼稚園解体撤去他工事
<p>【変更契約概要】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 撤去方法の変更及び数量変更2. ガラ処分等の追加3. その他軽微な変更 <p>【工期延長概要】</p> <p>令和7年7月1日から令和8年5月29日までの工事期間を令和8年6月12日までに延期する。（14日間の工期延期）</p>	
<p>【変更契約理由】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 第2回変更にて締結済の内容について、地盤掘削を進める中で基礎形状等を調査したところ想定と異なり、さらなる撤去方法の変更及び撤去数量の変更が生じたため。2. 第2回変更にて締結済の内容について、掘削を進めて行く中で想定を超えるガラが発見され、処分が必要となったため。3. その他、当初の設計時には想定していなかった事項について、現地の詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性等が向上するため。 <p>【工期延長理由】</p> <p>ガラ等の追加処分に時間を要するため、工事期間を延長する必要が生じた。</p>	