

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	大井住宅外壁改修他工事
契約変更後の工事概要 1 電線防護管 追加。 2 外壁改修工事 改修数量 精算。 3 外壁改修工事 目隠しパネル、格子手摺 補修追加。 4 外壁改修工事 シーリング数量 精算及び変更。 5 塗装改修工事 塗装数量 精算及び追加。	
契約変更の理由 着工後に足場を設置し、詳細な調査を行ったところ次の通り追加、変更の必要が生じた。 1 施工中の安全性の確保のため追加の必要が生じたため。(上記1) 2 施工数量の精算の必要が生じたため。また、建物の防水性、耐久性の向上のため変更、追加の必要が生じたため。(上記2、3、4、5)	