

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	王子南公園クラブハウス建替電気設備工事
<p>契約変更の内容</p> <ol style="list-style-type: none">1. スポットライト SP2 2 台減2. 建築化照明の追加3. ハンドホールの取り辞め4. RPR の追加	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. プロット図による配置調整の結果、SP2 が 2 台収まらなかったため。2. 施設管理者との協議の結果、建築化照明を追加する。3. 現地精査の結果、ハンドホールが収まらなかったため。4. 電力会社からの指示により、RPR を追加する。	