

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	王子南公園クラブハウス建替機械設備工事
契約変更内容	
<ul style="list-style-type: none">1. 給排水のルート変更2. 道路復旧範囲の変更3. 手洗器と化粧鏡の変更4. 全熱交換器のダクトのルートと型番の変更5. 給湯器の設置位置と管材の変更6. 仮設給水配管の追加7. 散水栓の追加	
契約変更理由	
<ul style="list-style-type: none">1. メンテナンス性の向上とコスト減のため。2. 下水道との協議のため。3. 4. 5. 別途工事（建築）との取り合い調整のため。6. 7. 原局要望のため。	