

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	友が丘 7 丁目地区他污水管改築工事
契約変更後の業務概要 管きょ更生工 ϕ 250 mm L=836.74m ϕ 350mm L=20.81m 管きょ布設替工 ϕ 250 mm L=126.36m	
契約変更の理由 「令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	

(公表様式第 6 号)