

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| | |
|---|------------------------------|
| 工 事 名 | 生田南 79 号線・多聞東川崎線側溝改修工事（その 2） |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>施工延長 L=0.08km</p> <p>排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式</p> <p>舗 装 工 1 式 仮 設 工 1 式</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、生田南 79 号線・多聞東川崎線における側溝改修工事を行うものである。</p> <p>① 本工事の実施にあたり、地下水や海水が想定していたよりも少なかったため、現場における作業日数が抑えられたことにより、それらに伴う工種が減工となる。</p> <p>② 本工事の舗装復旧範囲の変更により、区画線工が増工となる。</p> <p>③ その他工種については、現地精査の結果変更が生じる。</p> | |