

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド(第2期)中央緑地軸再整備工事 (その2)
<b>変更工事概要</b>  植栽基盤工 1式(1式) 植栽工 1式(1式) 建築施設組立設置工 1式(1式) ( )は当初数量	
<b>契約変更の理由</b>  工事着手後、中央緑地軸の再整備について、より充実した緑量と木陰の確保や多様な休憩施設を配置する方針となり、植栽工及び建築組立設置工の内容が変更となったため。	

(公表様式第6号)