

契約変更理由書(設計変更 3 回目)

神戸市

工 事 名	(仮称)新玉津住宅給排水設備工事
契約変更後の工事概要 1. ピット内の給水管に仕切弁を追加 2. 屋外排水設備工事の変更(インバート桝の追加、交通誘導員の設置、埋戻し土) 3. 住戸用給湯器を高温水供給方式から循環方式へ変更、追炊管の変更	
契約変更の理由 1・2. 現場を詳細検討した結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 3. 新築住宅向け給湯器の仕様に関する方針変更によるため。	