

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(仮称)新玉津住宅電気設備工事
契約変更後の工事概要 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 (令和8年8月 31 日から令和9年2月 26 日に変更、延長日数 179 日間)	
契約変更の理由 別途「(仮称)新玉津住宅建設工事」の工期延長に伴い、179日の工期延長が必要となった。	