

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ひよどり台住宅 66・67 号棟エレベーター設置他電気設備工事
契約変更後の工事概要 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 令和7年3月4日～令和8年6月 30 日 ⇒令和7年3月4日～令和8年 10 月 30 日（延長日数122日間）	
契約変更の理由 別途「ひよどり台住宅66・67号棟エレベーター設置他工事」の工期延長に伴い、 122日間の工期延長が必要となったため。	