

変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸複合産業団地南地区造成工事（その１）		
工事概要			
・掘削工（ICT）	533,580m3		
・場内土砂等運搬	628,380m3		
・路体盛土工（ICT）	1,429,900m3		
・法面整形工（ICT）	89,630m2		
・調整池設置工（堀込式）	1箇所		
・調整池設置工（ﾌﾟｰﾙ式）	1箇所		
・擁壁工（補強盛土・L型）	一式		
・雨水幹線整備工	344m	他	
契約変更の理由			
神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく契約変更のため。			

（公表様式第6号）