

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	市民防災総合センター西館解体工事
契約変更後の工事概要	
1. アスベスト除去の追加 2. 内部仕上足場の追加 3. 外構舗装工事の追加	
契約変更の理由	
1. 現地詳細調査の結果、石綿含有予備調査では含有無と判定されていた建材に、石綿含有の可能性があることが判明し、事前調査を実施したところ石綿が含有していたため。 2. 現地詳細調査の結果、設計図面に記載の足場範囲では、石綿含有建材を除去できないことが判明し、足場範囲を追加する必要性が生じたため。 3. 現地詳細調査にて、設計時に想定していた位置に既設配管が存在せず、位置特定のために、掘削・舗装範囲を追加する必要性が生じたため。	