

契 約 変 更 理 由 書（設計変更 1 回目）

工 事 名	磯上住宅給水管改修工事
契約変更内容 1. 一部住戸の工事を取止め 2. 室内の給水管のルートを変更 3. 石綿飛散防止対策を追加	
契約変更理由 1. 入居者の都合等による取止め。 2. PS 内を貫通するルートでの施工が困難なため。 3. 請負業者が実施した石綿含有建材の事前調査による。	