

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	魚崎西住宅 1 ～ 3 号棟外壁改修他工事 第 2 回設計変更
契約変更内容 1 外壁改修工事及び屋上防水改修工事の清算 2 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由 1 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減等が発生したため 2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便 耐久性等が向上するため	