

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	一番町住宅 2 号棟・3 号棟(南棟)外壁改修他工事 設計変更
契約変更内容 1. 外壁改修工事の精算 2. 2・3号棟：廊下風除スクリーン：ガラスシール新替 3. 2・3号棟：屋上防水仕様変更 4. その他変更	
契約変更理由 1. 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 2. 現場詳細調査の結果、経年劣化に伴う取替が必要になった為。 3. 現場詳細調査の結果、経年劣化に伴う断熱材の取替が必要になった為。 4. 現場詳細調査の結果、仕様等を変更することにより、耐久性等が向上する為。	