

課 長	係 長	係

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	本山第四住宅照明設備改修工事
契約変更内容 1 工期の延長および、工期の延長に伴う共通費の増額。 （完成期限を令和8年6月30日から令和8年8月9日に変更。 延長日数40日間）	
契約変更理由 1 社会的な状況により、LED 照明器具の長納期化が進んだため。	