

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	宮川町 9 丁目水管橋布設替工事
契約変更後の業務概要 管布設工 (PE) $\phi 250 \text{ mm}$ $L=16.7\text{m}$ 、 $\phi 200 \text{ mm}$ $L=1.9\text{m}$ 管撤去工 (ST) $\phi 300 \text{ mm}$ $L=18.1\text{m}$ マンホール工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由 本工事は、宮川町 9 丁目の汚水水管橋を布設替するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 ・ 水替工法の施工にあたって上流人孔からの仮排水管が市バス路線道路を横断するため、上流側人孔にポンプを据付できない。 よって下流人孔から直接水替えが可能な水替工法に変更する。 ・ 交通局および所轄警察署との協議により、交通誘導員の配置人数に変更が生じ、交通誘導警備員が増工となる。 ・ 道路管理者と協議の結果、舗装復旧範囲が増工となる。 ・ その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。	

(公表様式第 6 号)