

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	落合橋耐震補強・補修工事
設計変更後の工事概要 橋長L=19.81m 工場製作工：一式、橋梁上部耐震補強工：一式、舗装工：一式、防護柵工：一式 橋梁付属物工：一式、橋梁補修工：一式、構造物撤去工：一式、仮設工：一式 橋梁定期点検：一式	
(設計変更の理由) ・ 現地精査に伴い、区画線を高視認性区画線に変更する。これに伴い、高視認性区画線工の追加を要する。 ・ その他、現地精査に伴い、数量に増減が生じる。	