

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	玉津橋補修工事		
玉津橋 L=96m 橋梁付属物工 1 式 橋梁補修工 1 式 現場塗替工 1 式 仮設工 1 式			
契約変更の理由 ・ 断面修復工（左官工法）について、本工事での事前調査において当初想定以上の損傷箇所が見つかったため、増額となる。 ・ 塗装塗替工について、剥離回数が増えたことによって塗膜くずや養生シートの数量が増えたため、増額となる。 ・ その他、現地精査により増減が生じる。			