

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	林田東須磨方面第144号線波打ち解消工事（その1）
契約変更後の業務概要 道路土工 1式、舗装仮復旧工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、運搬処理工 1式 仮設工 1式	
契約変更の理由 ・ 施工現場は、車の乗り入れが多いため作業が頻繁に中断され、想定していた工程より多くの作業日数を要した。また、改修する水路と民地の壁が近接しており、埋設している不明管も多数あったため、地元調整や道路占有者との調整に不測の時間を要した。そのため、舗装復旧工と道路施設工、グレーチング蓋設置工を減工とする。	