

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	兵庫ふ頭冠水対策施設整備工事（その３）
契約変更の工事概要	
特殊マンホール工	２基
既設マンホール改良工	２基
仮設工	１式
付帯工	１式
設計変更の理由	
①アスファルト舗装復旧工において、港湾運送事業者等との協議や周辺施設との取合いの調整のため、舗装復旧範囲を拡大したことから、数量が増となる。 ②交通誘導警備員において、岸壁管理者及び港湾運送事業者等と誘導警備員の配置位置を協議した結果、交通誘導警備員の人数が増となる。 ③その他工種においては、現地精査の結果変更が生じる。	