

契 約 変 更 理 由 書（設計変更 1 回目）

工 事 名	（仮称）新下山手住宅 4 号棟給排水設備工事
契約変更内容 1. 連結送水管放水口（3～10階）を埋込型 1 段から露出型 2 段に変更 2. 住戸用給湯器を高温水供給方式から循環式に変更、追焚管のサイズ変更 3. 公民館別館用給湯器に側方排気アダプタを追加 4. 公民館別館用空調機（ACP-1、ACP-2）の室内機を天井カセット 2 方向から 4 方向に変更 5. 店舗用埋設給水管のサイズを変更 6. 集会所湯沸室にガスコンロ設置を追加 7. 集会所車椅子便所をオストメイト対応に変更 8. 集会所排水用通気管のルートを変更 9. 公民館別館の洗濯パン取止めに伴う給排水管の取止め 10. 公民館別館車椅子便所をオストメイト対応に変更 11. 公民館別館ふれあいサロンの流し台取止めに伴う給排水管、給湯管、リモコン線の取止め 12. 公民館別館ふれあいサロン・調理室の給気ダクトのルート変更と追加 13. スリーブ数、スリーブ径、スリーブ材の変更	
契約変更理由 1、3、4、6、7、8、10、13 ・現場を詳細検討した結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため 2 ・新築住宅向け給湯器の仕様に関する方針変更によるため 5 ・水道局の指導によるため 9、11、12 ・文化スポーツ局の仕様変更依頼によるため	