

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(仮称)新下山手住宅4号棟エレベーター設備工事
契約変更後の工事概要 ①防犯窓の大型化	
契約変更の理由 ①防犯窓を大型化することで、エレベーター外部からの視認性及び防犯性が向上するため	