

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	阪急春日野道駅前自転車駐車場管理事務所改築工事
契約変更後の工事概要	
1 上屋・その他付随看板新設の取りやめ 2 アスファルト舗装工事の追加 3 既設散水栓仮撤去・復旧 4 土間差し筋の追加 5 便所タオルリング等追加	
契約変更の理由	
1 施設管理者の要求により、上屋・その他付随看板が取りやめとなったため。 2 給排水管を撤去するため、舗装の撤去・復旧が必要となったため。 3 施設管理者の要求により、既設散水栓の仮撤去・復旧が必要となったため。 4 現場の納まり等詳細検討及び専門業者との協議の結果、仕様を変更することにより 保守性、耐久性が向上するため。 5 原局要望により便所にタオルリング等付属品を追加する。	