

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	港島住宅 70 号棟外壁改修他工事内訳書 設計変更（第 1 回）
契約変更内容 1 外壁改修工事の精算 2 防水改修工事の仕様変更 3 住戸内工事の精算 4 雑工事の仕様変更	
契約変更理由 1 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため 3 作業時の入居者立会いが出来ず、住戸内工事が減工となったため 4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため	