

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	本山第四住宅照明設備改修工事
契約変更内容 ① 自動点滅器、更新台数変更。(1台増) ② 照明器具 E、更新台数変更。(12台減) ③ 照明器具 P、更新台数変更。(1台増) ④ 照明器具 R、更新台数変更。(3台増) ⑤ 照明器具 T、更新台数変更。(1台増) ⑥ 照明器具 X1 を照明器具 K に変更。(1か所) ⑦ 照明器具 I、更新台数変更。(1台減)	
契約変更理由 ① 詳細な調査により更新の必要な自動点滅器が見つかったため。 ② 詳細な調査により更新器具の相違が認められたため。 ③ 詳細な調査により更新の必要な照明器具が見つかったため。 ④ 詳細な調査により更新の必要な照明器具が見つかったため。 ⑤ 詳細な調査により更新の必要な照明器具が見つかったため。 ⑥ 詳細な調査により更新器具の相違が認められたため。 ⑦ エレベーター巻き上げ機の直上に位置し、安全な作業が困難なため。	