

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	星ヶ丘2丁目地区他污水管改築工事
契約変更後の工事概要 ・ 管きょ更生工 φ 200 mm L=40.57m φ 250 mm L=1005.78m	
契約変更の理由 ① 事前調査の結果、下記の工種において数量が増減となる。 ・ 使用中の取付管の数が当初想定より少なかったため、取付管口補強工の数量が減り、管きょ更生工が減工となる。 ・ 修繕対応の本管について、処置を要する異常が当初想定より少なかったため、管きょ修繕工が減工となる。 ・ 処置を要する取付管の数が当初想定より少なかったため、取付管およびます工と取付管更生工が減工となる。 ・ 蓋替え工について、舗装劣化箇所が多数あったため、道路管理者と協議の結果、開削工法の箇所が増となった。 これにより、マンホール蓋取替工が減工となり、付帯工が増工となる。 ・ 前処理が必要となる箇所が想定より多かったため、前処理工が増工となる。 ② 仮設工において、警察等との協議により、施工時の交通誘導員の配置人員が増えたため、交通管理工が増工となる。 ③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。	

(公表様式第6号)