

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長尾橋耐震補強・補修工事					
設計変更後の工事概要						
橋長L=29m						
工場製作工	1式	橋梁上部耐震補強工	1式	護岸改修工	1式	
舗装工	1式	橋梁付属物工	1式	橋梁補修工	1式	
構造物撤去工	1式	仮設工	1式			
〈設計変更の理由〉						
・現地調査の結果、橋梁用防護柵材料の仕様変更が必要となった。これに伴い、橋梁用防護柵工が増工となる。 ・現地調査の結果、橋梁添架管上に鳥獣の巣が確認された。今後、鳥獣の糞尿により構造物の早期劣化が懸念されたため、鳥獣対策工が増工となる。 ・警察協議の結果、歩道部規制時における交通誘導警備員の配置を増員する必要性が生じた。そのため、交通管理工が増工となる。 ・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。						