

変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	布引大竜寺線道路防災対策工事
契約変更後の工事概要 工事延長 L=52.8m 道路土工:1 式、擁壁工:1 式、舗装工:1 式、防護柵工:1 式 区画線工:1 式、構造物撤去工：1 式、仮設工:1 式	
設計変更の理由 ・擁壁工において、既設石積の変状が想定以上であったため、削孔前の安全対策が必要となり、増工となった。 ・その他、現地・数量精査による。以上	