

契約変更理由書（第3回）

神戸市

工 事 名	岡場駅前広場再整備工事その2
設計変更後の工事概要 施工延長 L=150m 土工 1式、排水構造物工 158m、舗装工 1294m²、歩道照明灯設置工 12基 契約年月日 令和 7年12月 4日 完成期限 令和 8年 7月31日	
設計変更の理由 現地精査により施工数量に増減が生じた結果、減工となる。	