

令和7年度中部建設事務所管内大型案内標識建替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区、兵庫区
- ・工 種 交通安全施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年2月25日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年7月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	17,354,700円
変更額	-2,257,200円
変更後	15,097,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町吉尾 6 1 1 - 6
（有）藤原資材
代表取締役 藤原 洋一

◆備 考